

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

### «Служба социально-психологической поддержки «Маленькая мама»

#### 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование Получателя гранта	Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского района»
Наименование программы Грантодателя, в рамках которой выполняется проект	«ЗаРождение»
Цель проекта	Повышение качества жизни несовершеннолетних матерей, предотвращение их отказов от детей
Задачи проекта:	Характеристика ожидаемых результатов (по каждой из задач):
1. Нормативное и организационное обеспечение создания и деятельности региональной опорной площадки	Создана рабочая группа в количестве 10 человек. Разработаны и утверждены нормативные акты о присвоении учреждению статуса региональной опорной площадки, создания Службы социально-психологической поддержки. Сформирована целевая группа. В целевую группу проекта войдут не менее 12 беременных несовершеннолетних и юных матерей. Разработан медиа-план по освещению деятельности региональной опорной площадки и оказываемых услугах целевой группе. Заключены договоры гражданско-правового характера с психологом и врачом-психиатром.
2. Внедрение типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства	Организовано социальное сопровождение с использованием эффективных технологий и практик работы. Открыт пункт проката предметов первой необходимости для детей Оказана психологическая помощь, в том числе экстренной, психологической разгрузки представителям целевой группы с привлечением психолога и врача - психиатра Реализована программа "Школа ухода" с беременными несовершеннолетними и несовершеннолетними мамами. Проведены мероприятия, способствующие формированию мотивации несовершеннолетних матерей к продолжению обучения, получению профессии, трудоустройству, успешной социализации. Организована дискуссионная площадка по передаче опыта в воспитании детей "Серебряных волонтеров" с представителями целевой группы.
3. Повышение профессиональных компетенций специалистов в вопросах	Прохождение обучения на стажировочной площадке Фонда на базе бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский районный центр социальной

оказания социально-психологической поддержки несовершеннолетним матерям в районе.	помощи семье и детям» по направлению «Социально-психологическая поддержка несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства на базе региональных опорных (ресурсных) площадок»
4. Мониторинг качества социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей	Проведена оценка эффективности и результативности предоставления услуг целевой группе Проекта. Подведены итоги внедрения типовой социально-психологической модели.
5. Информирование представителей целевых групп о возможности получения социально-психологической поддержки. Публичная представленность результатов деятельности региональной опорной площадки	Проведен круглый стол "Вопрос – ответ". Разработаны и изготовлены информационные материалы для представителей целевой группы и информационно-методические материалы для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности региональной опорной площадки. Информирование представителей целевой группы Проекта и общественности о деятельности опорной региональной площадки. Проведение Диалоговой площадки
Целевые группы проекта	Несовершеннолетние беременные и родившие детей, в том числе воспитанницы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 12 человек, в том числе: - несовершеннолетние на стадии принятия решения о необходимости сохранения беременности и рождения ребенка – 3 человека; - несовершеннолетние на стадии принятия рожденного ребенка из медицинского учреждения - 3 человека; - несовершеннолетние беременные при наличии риска искусственного прерывания беременности не по медицинским показаниям - 1 человек; - несовершеннолетние в период беременности и после появления новорожденного, проживающие в асоциальных семьях – 2 человека; - несовершеннолетние при наличии внутрисемейного конфликта - 3 человека; - родители (законные представители), иные близкие люди несовершеннолетних беременных и родивших детей, в том числе члены новой семьи несовершеннолетней матери – 25 человек
Продолжительность, сроки реализации проекта	16 месяцев, 1 июля 2023 г. – 31 октября 2024 г.
Территория реализации проекта	Омская область, Называевский район, г. Называевск
Соисполнители мероприятий проекта	Администрация города Называевска; Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения Называевского района» (КУ «ЦЗН Называевского района»); Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Называевская центральная районная больница» (БУЗОО "Называевская ЦРБ")

Объем финансирования проекта	Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) 3 769 983 рубля, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 1 208 823 рубля; объем собственных средств участника конкурса, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 2 551 160 рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 10 000 рублей
------------------------------	--

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			2023 (по состоянию на 31 декабря)	2024 (по состоянию на 31 октября)
1	2	3	4	5
<b>Обязательные показатели, установленные Фондом<sup>1</sup></b>				
<b>1. Численность представителей целевых групп, получивших поддержку</b>				
1.1.	Число несовершеннолетних, получивших социально-психологическую поддержку:	человек	5	7
1.1.1.	число несовершеннолетних беременных	человек	2	3
1.1.2.	число несовершеннолетних матерей с детьми	человек	3	4
1.2.	Число несовершеннолетних, получивших помощь в форме социального сопровождения с использованием дистанционных технологий	человек	5	7
1.3.	Число родителей (законных представителей), иных близких людей несовершеннолетних беременных и родивших детей, в том числе членов новых семей несовершеннолетних матерей	человек	10	15
1.4.	Количество предотвращенных отказов от новорожденных детей у	единиц	2	3

<sup>1</sup> Перечень обязательных показателей эффективности проекта, установлен Фондом в конкурсной документации, изменению не подлежит

	несовершеннолетних матерей			
1.5.	Число несовершеннолетних изменивших решение об искусственном прерывании беременности	человек	2	3
1.6.	Число несовершеннолетних матерей, закончивших программу общего образования	человек	5	7
1.7.	Число несовершеннолетних матерей, прошедших программы по обучению профессиональным навыкам	человек	5	7
1.8.	Число несовершеннолетних матерей, которым было оказано содействие в трудоустройстве	человек	2	4
<b><i>2. Привлечение и развитие ресурсов</i></b>				
2.1.	Количество организаций, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе:	единиц	5	5
2.1.1.	организации социального обслуживания	единиц	2	2
2.1.2.	образовательные организации	единиц	1	1
2.1.3.	организации здравоохранения	единиц	1	1
2.1.4.	службы занятости	единиц	1	1
2.1.5.	другие организации	единиц	1	1
2.2.	Количество НКО, привлеченных к реализации мероприятий проекта, в том числе участвующих:	единиц	1	1
2.2.1.	в создании условий для временного проживания (пребывания) беременных несовершеннолетних, несовершеннолетних матерей с новорожденными детьми	единиц	0	0
2.2.2.	в обеспечении пунктов проката и предоставления предметами первой необходимости	единиц	0	0
2.2.3.	в мероприятиях по предпрофподготовке и трудоустройству	единиц	1	1
2.2.4.	другие виды деятельности (указываются конкретно)	единиц	0	0
2.3.	Число добровольцев (наставников), привлеченных к реализации мероприятий проекта	человек	5	5
2.4.	Число узких специалистов (психиатр, невропатолог, акушер-гинеколог, неонатолог, специалист по грудному вскармливанию и другие специалисты), включенных в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта	человек	3	3
2.5.	Число специалистов, повысивших профессиональные компетенции на базе стажировочной (-ых) площадки (-ок) Фонда	человек	4	4

2.5.1	бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям"	человек	4	4
2.6.	Наличие в организации (создание) специально организованных отделений, для оказания социально-психологической помощи несовершеннолетним матерям в период беременности и после рождения ребенка, с предоставлением койко-места	единиц	0	0
2.7.	Количество созданных служб:	единиц	1	1
2.7.1.	экстренного реагирования	единиц	0	0
2.7.2.	терапевтических служб	единиц	0	0
2.7.3.	мобильных (междисциплинарных) бригад	единиц	0	0
2.7.4.	многофункциональных кабинетов	единиц	0	0
2.7.5.	другие службы	единиц	1	1
2.8.	Количество выездов мобильных (междисциплинарных) бригад	единиц	25	70
2.9.	Количество созданных пунктов проката и предоставления предметов первой необходимости	единиц	1	1
2.10.	Количество охваченных административно-территориальных единиц (город, посёлок городского типа, сельское поселение, другое)	единиц	16	16
<b>3. Информационная представленность</b>				
3.1.	Количество разработанных и распространенных информационно-просветительских материалов для целевых групп	единиц	4	6
3.2.	Количество публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта	единиц	2	4
3.3.	Количество публикаций на Интернет-ресурсах о ходе и результатах реализации проекта	единиц	6	16
<b>4. Тиражирование результатов проекта</b>				
4.1.	Количество мероприятий по распространению результатов проекта (семинары, конференции, круглые столы, другое)	единиц	1	1
4.2.	Количество разработанных информационно-методических материалов для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности региональной опорной площадки (на электронных носителях)	единиц	0	1

### 3. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

№№ п/п	Наименования мероприятий	Период реализации		Содержание мероприятия	Ожидаемые результаты мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Подтверждающие материалы
		2023 год	2024 год			
		Июль- декабрь	Январь- октябрь			
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Нормативное и организационное обеспечение внедрения типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, создания и деятельности региональной опорной площадки						
1.1	Создание рабочей межведомственной группы Проекта	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Для обеспечения согласованности в действиях участников по оказанию социально-психологической поддержки несовершеннолетним матерям на основании приказа создана межведомственная рабочая группа. В состав вошли специалисты учреждения .	Создана рабочая группа в количестве 10 человек	Приказ создания межведомственной рабочей группы
1.2	Организация и открытие опорной площадки, Службы социально-психологической поддержки "Маленькая мама"	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Организована работа опорной региональной площадки, Службы социально-психологической поддержки "Маленькая мама"	Разработаны и утверждены нормативные акты о присвоении учреждению статуса региональной опорной площадки, создания Службы социально-психологической поддержки	Приказ о присвоении учреждению статуса опорной региональной площадки. Приказ о создании Службы социально-психологической поддержки, пункта проката детского оборудования. Договор передачи в

						пользование детского оборудования
1.3	Формирование целевой группы Проекта	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Формирование целевой группы проекта из числа беременных несовершеннолетних и юных матерей, нуждающихся в помощи и поддержке государства	Сформирована целевая группа, определены подходы к разработке рабочих тетрадей В целевую группу проекта войдут не менее 12 беременных несовершеннолетних и юных матерей	Рабочая тетрадь (образец), список целевой группы
1.4.	Создание специального раздела на официальном сайте Учреждения, для размещения актуальной информации о деятельности по Проекту	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Информирование населения о работе опорной региональной площадки, оказываемых услугах целевой группе в рамках Службы социально-психологической помощи "Маленькая мама"	Разработан медиа-план по освещению деятельности региональной опорной площадки и оказываемых услугах целевой группе	План размещения информации
1.5.	Организована работа привлеченных специалистов (психолога, врача - психиатра) с целевой группой по оказанию социальных услуг	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Организованы занятия представителей целевой группы с психологом 3 раза в неделю (165 часов) и врачом-психиатром дистанционно 2 раза в месяц (60 часов). По необходимости оказывается экстренная помощь	Заключены договоры гражданско-правового характера с психологом и врачом-психиатром	Копии договоров гражданско-правового характера
Задача 2. Внедрение типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства						
2.1.	Проведена диагностика целевой группы	Июль-декабрь	Январь-октябрь	В диагностике примут участие 12 представителей целевой группы, 25 человек ближайшего окружения. По результатам диагностики разработаны рабочие тетради на бумажном носителе	Разработаны рабочие тетради в количестве 37 штук	Рабочие тетради (проект)

2.2.	Организовано социальное сопровождение с использованием эффективных технологий и практик работы	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Ежемесячно, по мере выявления и обращения представителей целевой группы. Договоры о сотрудничестве заключаются с 12 несовершеннолетними беременными, матерями и 25 их ближайшим окружением	Заключены договоры о сотрудничестве и оказания социальных услуг с 37 представителями целевой группы	Договоры о сотрудничестве и оказания социальных услуг (образец)
2.3.	Открыт пункт проката предметов первой необходимости для детей	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Несовершеннолетние матери обращаются в пункт проката за получением предметов первой необходимости для детей. Детские вещи выдаются на срок до истечения востребованности детской вещи	Оказание материальной помощи несовершеннолетним матерям через передачу в пользование детских предметов первой необходимости	Договор о передаче в пользование предметов первой необходимости для детей (образец)
2.4	Оказание психологической помощи, в том числе экстренной, психологической разгрузки представителям целевой группы с привлечением психолога и врача - психиатра	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Организованы занятия представителей целевой группы с психологом 3 раза в неделю и психиатром дистанционно 2 раза в месяц. По необходимости оказывается экстренная помощь	Оказана психологическая помощь, в том числе экстренная беременным несовершеннолетним, несовершеннолетним матеря	Отчеты специалистов
2.5.	Реализована программа "Школа ухода" с беременными несовершеннолетними и несовершеннолетними мамами	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Реализованы мероприятия по обучению представителей целевой группы уходу за ребенком, кормлению, взаимодействию с новорожденным, укреплению жизненных ориентиров на материнство, ценностное отношение к своему здоровью, семейные ценности	Участие представителей целевой группы в занятиях, организованных 2 раза в неделю	Фото и видео материалы



2.6.	Реализованы мероприятия, способствующие формированию мотивации несовершеннолетних матерей к продолжению обучения, получению профессии, трудоустройству, успешной социализации	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Проведение занятий с представителями целевой группы по успешной социализации и содействию обучения, получения профессии	Участие представителей целевой группы в занятиях организованных 2 раза в неделю	Фото и видео материалы. Отчеты специалистов
2.7.	Организована дискуссионная площадка по передаче опыта в воспитании детей "Серебряных волонтеров" с представителями целевой группы	Июль-декабрь	Январь-октябрь	Организовано наставничество со стороны взрослых в отношении несовершеннолетних матерей как одно из эффективных средств формирования установок на здоровое материнство, создание благополучной семьи	Дискуссионная площадка организована 3 раза в период реализации проекта	Фото и видео материалы
Задача 3.Повышение профессиональных компетенций специалистов в вопросах оказания социально-психологической поддержки несовершеннолетним матерям в районе						
3.1	Повышение компетенций специалистов, обеспечивающих внедрение модели по оказанию социально-психологической помощи и поддержки несовершеннолетним матерям	Июль		Прохождение обучения на стажировочной площадке Фонда на базе бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский районный центр социальной помощи семье и детям» по направлению «Социально-психологическая поддержка несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в	Повышены профессиональные компетенции и обеспечен обмен опытом 4 специалистов, непосредственно работающих с целевой группой	Сертификаты о прохождении стажировки

				помощи и поддержке государства на базе региональных опорных (ресурсных) площадок»		
Задача 4. Информирование представителей целевых групп о возможности получения социально-психологической поддержки. Публичная представленность результатов деятельности региональной опорной площадки						
4.1.	Проведен круглый стол "Вопрос – ответ"	Август-декабрь	Январь-октябрь	Заседание круглого стола организуется 1 раз в месяц с привлечением юриста, специалиста МФЦ, Социального фонда России	Проведены просветительские мероприятия с представителями целевой группы по вопросам предоставления мер социальной поддержки, повышения уровня их правовой и финансовой грамотности	Фото и видео материалы. Отчеты специалистов
4.2.	Разработка и изготовление информационного материала для представителей целевой группы	Декабрь	Январь-сентябрь	Проведение просветительской работы с беременными несовершеннолетними и юными матерями, их ближайшим окружением. Повышение информированности целевых групп и общественности о возможности получения комплексной межведомственной социально-психологической помощи и поддержки	Разработка и изготовление информационного материала для представителей целевой группы в декабре и течение следующего периода. Разработано и изготовлено 6 видов буклетов (по 50 шт.) , 1 методическое пособие (50 шт.) по уходу за ребенком	Буклеты, методическая разработка
4.3.	Разработка информационно-методического материала для специалистов, обеспечивающих тиражирование эффективных практик деятельности	-	Август	Разработка методических материалов и размещение их на электронных носителях (20 шт.)	Повышение информированности специалистов о реализуемом проекте, использованию новых методик	Электронная версия методического материала

	региональной опорной площадки					
4.4.	Информирование представителей целевой группы Проекта и общественности о деятельности опорной региональной площадки	Август-декабрь	Январь-октябрь	Ежемесячное информирование через средства массовой информации, интернет источниках	Повышение информированности представителей целевой группы и общественности о реализуемом проекте, использованию новых методик	Пресс-релиз (скриншоты)
4.5	Проведение Диалоговой площадки	-	Сентябрь	Диалоговая площадка проведена для специалистов комплексных центров Западной территориальной группы, специалистов учреждений соисполнителей Проекта с приглашением представителей целевой группы	Проведено итоговое мероприятие по оценке эффективности проектной деятельности, распространению её результатов, планированию дальнейшей работы	План Диалоговой площадки, фото и видео материалы
Задача 5. Мониторинг качества социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей						
5.1.	Оценка качества предоставления социальных услуг представителям целевой группы	Октябрь	Февраль, июнь, октябрь	Проведено анкетирование представителей целевой группы. Анкетирование проводится 1 раз в три месяца	Проведена оценка эффективности и результативности предоставления услуг целевой группе Проекта	Анкета (образец)
5.2.	Проведение независимой оценки работы опорной региональной площадки	-	Октябрь	Проведена проверка и анализ работы опорной региональной площадки представителями Министерства труда и социального развития Омской области	Проведен анализ результатов внедрения типовой социально-психологической модели	Отчет специалиста