

Проект "Будем вместе"

Сроки реализации проекта: с 15.06.2019 по 31.01.2020

Цель проекта: Создание условий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, способствующих улучшению морально-психологического климата в семьях, укреплению внутрисемейных связей, формирование здорового образа жизни через организацию семейного туризма и отдыха

Целевые группы благополучателей проекта

- Кризисные кровные семьи с детьми/Родители (кризисные кровные семьи)
- Кризисные кровные семьи с детьми/Дети (кризисные кровные семьи)/Подростки (кризисные кровные семьи)

Механизм реализации проекта: Проект направлен на выведение семей из кризисной ситуации, восстановление психологического баланса, формирование детско-родительских взаимоотношений, поиск ресурсов для решения проблем собственными силами, формирование представлений о формах позитивного семейного досуга, вовлечение в семейный туризм. Работа с семьями ведётся по следующим направлениям: психологическая работа, работа с наркологом, консультативная работа с профконсультантом, организация индивидуальных программ лечения и реабилитации членов кризисных семей, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, спортивный туризм, экологический туризм, культурно - исторический туризм, организация совместного отдыха семей. В рамках спортивного туризма осуществляется туристический выход в Ледовый дворец, для катания на коньках. В рамках экологического туризма осуществляется посещение экологически чистых мест: озера Ик или заповедной зоны. В рамках культурно-исторического туризма осуществляются выездные мероприятия в Омский Ачаирский женский монастырь. В рамках психологической составляющей проекта проводится первичная диагностика семей, работа психолога по психологической разгрузке, коррекционные занятия. Профконсультант и нарколог организуют консультационный приём лично и дистанционно. На ряду с этим проводится работа по мотивированию родителей к прохождению лечения от алкогольной зависимости используя принципы кейс-менеджмента.

Ключевые показатели Фонда

Показатель	Целевое значение на конец I года реализации проекта	Целевое значение на конец реализации проекта	Способ измерения	Свои способы измерения
1. Количество предотвращённых	8	20	Наблюдение, список благопо-	-

случаев отобрания (изъятий), отказов детей из кровных семей			лучателей	
2. Количество детей, улучшивших своё благополучие	20	40	тест	-
2.1 в т. ч. улучшивших психическое состояние	20	40	тест	-
2.2 в т. ч. улучшивших физическое состояние	-	-	-	-
2.3 в т. ч. повысивших уровень развития, навыков	-	-	-	-
2.4 в т. ч. улучшивших детско-родительские отношения	20	40	тест	-
2.5 в т. ч. улучшивших показатели успеваемости	-	-	-	-
3. Количество кровных кризисных семей, получивших поддержку в рамках реализуемого проекта	10	20	форма регистрации данных (журнал, список)	-

Индивидуальные социальные результаты и показатели

Социальный результат (для благополучателей)	Целевая группа (благополучатели)	Показатель	Целевое значение на конец I года реализации проекта	Целевое значение на конец реализации проекта	Способ измерения	Свои способы измерения
Улучшение психологического состояния	Родители из кризисных кровных семей	Количество индивидуальных консультаций психолога	30	60	-	Форма регистрации данных (журнал проведения консультаций)
	Дети из кризисных кровных семей	Количество индивидуальных консультаций психолога	20	40		Форма регистрации данных (журнал проведения консультаций)
Улучшение благополучия в семьях	Родители из кризисных кровных семей	Количество консультаций нарколога	12	22		Форма регистрации данных (журнал проведения кон-

						сультаций)
	Родители из кризисных кровных семей	Количество консультаций профконсультанта	9	16		Форма регистрации данных (журнал проведения консультаций)
	Дети из кризисных кровных семей	Количество консультаций профконсультанта	3	6		Форма регистрации данных (журнал проведения консультаций)

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

№ п/п	Задача / мероприятие / действие	Сроки	Результаты
1.	Посещение заповедника в рамках экологического туризма	июнь, июль, август 2019 года	100% семей приняли участие в выездном мероприятии - 10 семей
2.	Консультативная помощь нарколога родителям, из кризисных кровных семей, на личном приёме или дистанционно	с 01.07.2019 по 31.12.2019	Участие в консультациях - 10 семей
3.	Консультация профконсультанта с родителями из кризисных кровных семей и подростками по вопросам трудоустройства, переобучения	с 01.07.2019 по 31.12.2019	Профориентация родителей и подростков в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройство, прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования - 80% родителей, 80% подростков
4.	Организация групповых и индивидуальных занятий психолога с подростками из кризисных кровных семей	с 01.07.2019 по 31.12.2019	Подростки из кризисных кровных семей приняли участие в 80% групповых и индивидуальных занятий с психологом, количество подростков, принявших участие в мероприятиях проекта - 20 человек.
5.	Организация мотивационных занятий с родителями из кризисных кровных семей, страдающих алкогольной зависимостью	с 01.07.2019 по 31.12.2019	20% родителей согласились на прохождение лечения от алкогольной зависимости - 2 человека
6.	Разработка индивидуальных программ реабилитации для родителей из кровных кризисных семей для прохождения лечения в реабилитационных центрах.	с 01.07.2019 по 31.12.2019	20% родителей согласились на прохождение лечения от алкогольной зависимости - 2 человека

	Направление на реабилитацию		
7.	Организация групповых и индивидуальных занятий психолога с родителями из кризисных кровных семей	с 01.07.2019 по 31.12.2019	Родители из кризисных кровных семей приняли участие в 80% групповых и индивидуальных занятий с психологом, количество родителей, принявших участие в мероприятиях проекта - 10
8.	Информационное сопровождение реализации Проекта. Публикации в СМИ, Интернет-ресурсах	с 01.07.2019 по 31.12.2019	Размещение в СМИ или Интернет-ресурсах информации о реализации Проекта
9.	Изготовление и распространение информационного материала	с 01.07.2019 по 31.12.2019	Изготовление буклетов – 50 шт.
	2 год реализации проекта	-	-
10.	Посещение Ледового дворца спорта г. Исилькуль в рамках направления спортивный туризм. Катание на коньках.	февраль, март 2020 года	100% семей приняли участие в выездном мероприятии - 10 семей
11.	Организация выездного мероприятия в Ачаирский женский монастырь.	февраль, март 2020 года	100% семей приняли участие в выездном мероприятии - 10 семей
12.	Посещение заповедника в рамках экологического туризма.	июнь, июль, август 2020 года	100% семей приняли участие в выездном мероприятии - 10 семей
13.	Консультативная помощь нарколога родителям из кризисных кровных семей (дистанционно). Консультация профконсультанта с родителями из кризисных кровных семей и подростками по вопросам трудоустройства	с 01.01.2020 года по 30.11.20120 года	Участие в консультациях - 10 семей. Профориентация родителей и подростков в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройство, прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования - 100% родителей, 80%
14.	Организация групповых и индивидуальных занятий психолога с подростками из кризисных кровных семей	с 01.01.2020 года по 30.11.20120 года	Подростки из кризисных кровных семей приняли участие в 80% групповых и индивидуальных занятий с психологом, количество подростков, принявших участие в мероприятиях проекта - 20
15.	Организация групповых и индивидуальных занятий психолога с родителями из кризисных кровных семей	с 01.01.2020 года по 30.11.20120 года	Родители из кризисных кровных семей приняли участие в 80% групповых и индивидуальных занятий с психологом, количество родителей, принявших участие в мероприятиях проекта - 10

16.	Организация мотивационных занятий с родителями из кризисных кровных семей, страдающих алкогольной зависимостью	с 01.01.2020 года по 30.11.20120 года	20% родителей согласились на прохождение лечения от алкогольной зависимости - 2 человека
17.	Разработка индивидуальных программ реабилитации для родителей из кровных кризисных семей для прохождения лечения в реабилитационных центрах	с 01.01.2020 года по 30.11.20120 года	Количество родителей согласившихся на прохождение лечения от алкогольной зависимости - 2 человека
18.	Ресоциализация родителей, прошедших лечение от алкогольной зависимости (трудоустройство, переобучение, организация досуга)	с 01.01.2020 года по 30.11.20120 года	Количество родителей прошедших лечение от алкогольной зависимости - 2 человека
19.	Проведение тренингов, направленных на социальную адаптацию несовершеннолетних	с 01.04.2020 года по 31.10.2020 года	Участие 40 несовершеннолетних в 80% тренинговых занятий
20.	Организация итогового семинара с подведением итогов реализации Проекта	Ноябрь 2020 года	Количество участников семинара – 40 специалистов комплексных центров Омской области
21.	Информационное сопровождение реализации Проекта. Публикации в СМИ, Интернет-ресурсах	с 01.01.2020 года по 30.11.20120 года	Размещение в СМИ или Интернет-ресурсах информации о реализации Проекта
22.	Изготовление и распространение информационного материала	с 01.07.2019 по 31.12.2019	Изготовление буклетов – 50 шт.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Команда проекта

ФИО	Роль в проекте	Трудовые отношения с организацией на период проекта	Краткие сведения об участнике
Никифорова Наталья Николаевна	руководитель Проекта	собственный сотрудник	Образование: высшее. Опыт работы в Учреждении в должности заведующего отделением 13 лет. Имеет опыт реализации проекта, получившего грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2016 году

Чернопольская Наталья Сергеевна	специалист	собственный сотрудник	Образование: высшее. Опыт работы в Учреждении в должности специалиста по социальной работе 9 лет
Пьянкова Лидия Александровна	психолог	собственный сотрудник	Образование: высшее. Опыт работы в должности психолога 13 лет
-	нарколог	привлеченный сотрудник	-
-	профконсультант	привлеченный сотрудник	-
Грязнова Оксана Алексеевна	специалист	собственный сотрудник	Образование: среднее профессиональное. Имеет опыт работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации. Стаж работы в Учреждении 3 года
Гаевая Виктория Петровна	бухгалтер Проекта	собственный сотрудник	Образование: высшее. Стаж работы бухгалтером 10 лет

Имеющиеся ресурсы для реализации Проекта

Наименование ресурса	Описание ресурса
1. Помещение	Для реализации Проекта используются помещения бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Называевского района": актовый зал, сенсорная комната, кабинет студии творческого развития, игровой зал
2. Оборудование	Релаксационное оборудование: звёздное небо, сухой душ, релаксационный уголок с фибронитями, 2 аромолампы, диски с музыкой и звуками для проведения релаксации, зеркальный шар. Туристическое оборудование: палатки, спальные мешки, коврики туристические, наборы посуды, наборы столов и стульев, рюкзаки, кемпинговый тент с автоматическим каркасом; автомобиль ГАЗ-322121
3. Финансовые средства	Для реализации Проекта привлекаются собственные средства, поступления от других НКО, коммерческих организаций
4. Труд добровольцев	-
5. Иное (укажите)	-

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Распределение бюджета по основным блокам	Запрашиваемые средства		Софинансирование (из собственных ресурсов)		Софинансирование (средства организаций - партнеров)		Всего (тыс. руб.)
	(тыс. руб.)	%	(тыс. руб.)	%	(тыс. руб.)	%	
1. Реализация практики	178.32	49	81.00	53	-	-	259.32
2. Распространение и внедрение практики	82.10	23	-	-	-	-	82.10
3. Мониторинг и оценка	-	-	-	-	-	-	-
4. Иные расходы	102.68	28	72.00	47	-	-	174.68
ВСЕГО по блокам:	363.10	70	153.00	30	-	-	516.10

Распределение бюджета по видам расходов	Запрашиваемые средства		Софинансирование (из собственных ресурсов)		Софинансирование (средства организаций-партнеров)		ВСЕГО (тыс. руб.)
	(тыс. руб.)	%	(тыс. руб.)	%	(тыс. руб.)	%	
Программные	363.10	100	153.00	100	-	-	516.10
Административные	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО:	363.10	100	153.00	100	-	-	516.10